



Številka: 354-0046/2023 • Hrastnik, 29. 10. 2025

**OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK**

ZADEVA: Obravnava in sprejem novelacije investicijskega programa (IP) za projekt »Cesta LC 122011 Podkraj - Radeče«

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017).

PREDLAGATELJ: Marko Funkl, župan

POROČEVALEC: Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil novelacijo investicijskega programa (nIP) za projekt: »Cesta LC 122011 Podkraj - Radeče«, ki ga je v oktobru 2025 izdelal EFIS Urška Hozjan s.p.

PRILOGE:

- Novelacija investicijskega programa (nIP) za projekt: »Cesta LC 122011 Podkraj – Radeče«, oktober 2025, EFIS, Urška Hozjan s.p.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji redni seji dne sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil novelacijo investicijskega programa (nIP) za projekt: »Cesta LC 122011 Podkraj - Radeče«, ki ga je v oktobru 2025 izdelal EFIS Urška Hozjan s.p.

II.

Vrednost projekta znaša po tekočih cenah 1.853.714,95 EUR z DDV-jem in se bo izvajal skladno s časovnim načrtom od septembra 2024 do novembra 2026.

III.

Predvidena vlaganja po letih in virih:

	Znesek (EUR)	2024	2025	2026
UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA Z DDV	1.850.109,85	839.309,34	0,00	1.010.800,51
MNVP - državni proračun RS - predhodni program	839.309,34	839.309,34	0,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - redni program	1.010.800,51	0,00	0,00	1.010.800,51
Občina Hrastnik	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA Z DDV	3.605,10	2.873,10	732,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - predhodni program	0,00	0,00	0,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - redni program	0,00	0,00	0,00	0,00
Občina Hrastnik	3.605,10	2.873,10	732,00	0,00
STROŠKI PROJEKTA SKUPAJ PO VIRIH FINANCIRANJA Z DDV	1.853.714,95	842.182,44	732,00	1.010.800,51
MNVP - državni proračun RS - predhodni program	839.309,34	839.309,34	0,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - redni program	1.010.800,51	0,00	0,00	1.010.800,51
Občina Hrastnik	3.605,10	2.873,10	732,00	0,00

IV.

V NRP Občine Hrastnik se pri prvi uskladitvi proračuna projekt NRP OB034-23-0021 »Cesta LC 122011 Podkraj - Radeče« uskladi s tem sklepom.

V.

Ta sklep velja takoj.

Marko Funkl
Župan Občine Hrastnik

Vročiti:

- Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe;
- Občinski svet Občine Hrastnik.

Obrazložitev:

Investicijski program je izdelan skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Izdeluje se za namen tehnično-tehnološke in ekonomske strokovne podlage za investicijsko odločitev glede projekta sanacije lokalne ceste z oznako LC 122011 Podkraj-Radeče, v občini Hrastnik kot posledica katastrofalnih poplav, ki so širše območje Slovenije zajele 4. 8. 2023.

Poplave na večjem območju Slovenije in tudi na območju Občine Hrastnik so se zgodile 4. avgusta 2023 po dolgotrajnejšem močnem nallivu, ki se je začel 3. avgusta. To je najhujša naravna nesreča v zgodovini Slovenije. Agencija RS za okolje je zaradi daljših nallivov izdala rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, ki je veljalo do 4. avgusta do polnoči. Prizadeti sta bili dve tretjini slovenskega ozemlja, pri čemer je največ škoda na cestni, energetski in bivalni infrastrukturi. Prizaneseno ni bilo niti Občini Hrastnik, ki je utrpela tudi večje število poškodb infrastrukture med katerimi predmetni investicijski program obravnava sanacijo poškodovane LC 122011 Podkraj-Radeče v občini Hrastnik.

Predlagana sanacija ceste zajema sanacijo usadov, ki se nahajajo na zgornjem delu brežin Save in na sanacijo poškodb na vozišču lokalne ceste, ki so nastale kot posledica teh usadov. Osnovni namen sanacijskih ukrepov je obnova in zaščita rečnih brežin ter cestnih nasipov. Za trajno sanacijo poškodovanih brežin in cestnega nasipa pred erozijo bo potrebna izvedba podpornih konstrukcij. Občina bo projekt izvedla v okviru 2 faz in sicer bo s prvo fazo, ki je že sprojektirana, izvedla sanacijo tistih poškodb, ki ogrožajo prometno varnost ali pa bi odlašanje sanacije lahko povzročile povečanje obsega poškodb. Celovita sanacija cestišča sledi z drugo fazo, ki se zaključi v letu 2025.

Projekt se je delno financiral v okviru predhodnega in se bo nadaljeval v okviru rednega programa odprave posledic neposredne škode, ki obravnava nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih ob poplavih 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije.

Predmetna sanacija lokalne ceste LC 122011 Podkraj-Radeče je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1227420 in v Poročilu ocene škode (obrazec 5), ocenjena na škodo 1.574.552,64 EUR.

Specifični cilji projekta so:

- Sanacija usadov in poškodb cestnega nasipa, ki ogrožajo prometno varnost.
- Obnova vozišča, ki bo izboljšala prevoznost ceste.
- Izvedba trajnostnih ukrepov za zaščito brežin pred erozijo in nadaljnjim propadanjem.
- Postavitev podpornih konstrukcij, ki bodo preprečevale nadaljnje spodjedanje ceste.
- Izboljšanje odvodnjavanja meteorne vode, kar bo preprečilo nadaljnje poškodbe ceste v prihodnosti.
- Zaščita prebivalcev in premoženja.
- Izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti.
- Preprečevanje nadaljnje degradacije okolja.

Vrednost celotnega projekta (podrobneje opredeljeno v poglavju 6.2 novelacije investicijskega programa) znaša v stalnih cenah 1.519.438,48 EUR brez DDV (1.853.714,95 EUR z DDV). Skladno z določilom UEM ni bil potreben preračun stalnih cen v tekoče cene, saj so vrednosti investicijskih stroškov ocenjene na podlagi pogodbenih vrednosti ali pa je njihova dinamika investiranja krajša od obdobja 1 leta.



Tabela 1:Terminski plan

Zap. št.	Opis aktivnosti	Planirani začetek	Planirani zaključek
PRIPRAVLJALNA DELA NA PROJEKTU (dokumentacija, zemljišča idr.)			
1.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije		
1.1.	Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP)	oktober 2023	november 2023
1.2.	Izdelava investicijske dokumentacije (IP)	september 2024	september 2024
1.3.	Izdelava novelacije investicijske dokumentacije (nIP)	oktober 2025	oktober 2025
1.4.	Izdelava Projektne dokumentacije (PZI)	januar 2024	marec 2024
2.	Dovoljenja za gradnjo		
2.1.	Pridobitev gradbenega dovoljenja	ni potrebno	
2.2.	Izvedba predhodnega postopka PVO	ni potrebno	
3.	Izvedba javnih naročil s podpisom pogodbe		
3.1.	Priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradenj ter izvedba celotnega postopka izbora najugodnejšega ponudnika in podpis pogodbe z izvajalcem	marec 2024	junij 2024
3.2.	Priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradbenega nadzora ter izvedba celotnega postopka izbora najugodnejšega ponudnika in podpis pogodbe z izvajalcem gradbenega nadzora	marec 2024	oktober 2024
IZVAJALNA DELA			
4.	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela		
4.1.	Izvedba sanacije LC 122011 Podkraj-Radeče - 1. faza po predhodnem programu	september 2024	december 2024
4.2.	Izvedba sanacije LC 122011 Podkraj-Radeče - 1. faza ostalo in 2. faza	februar 2026	november 2026
5.	Ostale aktivnosti		
5.1.	Izvedba gradbenega nadzora	september 2024	november 2026
6.	Predviden administrativni zaključek projekta		november 2026

Tabela 2: Investicijska vrednost projekta (EUR)

VSI STROŠKI (stalne cene, oktober 2025)	Znesek (EUR)	Upravičen strošek za financiranje iz predhodnega in rednega programa (EUR)	Upravičen strošek za financiranje iz predhodnega programa (EUR)	Neupravičen strošek za financiranje iz prehodnega ali rednega programa (EUR)
A. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA	1.456.108,51	1.456.108,51	639.342,08	0,00
Izvedba sanacije ceste LC 122011 - 1. faza	846.892,64	846.892,64	639.342,08	0,00
Izvedba sanacije ceste LC 122011 - 2. faza	609.215,87	609.215,87	0,00	0,00
B. STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV	63.329,98	60.374,98	48.616,39	2.955,00
Izdelava investicijske dokumentacije	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
Izdelava projektne dokumentacije	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00
Gradbeni nadzor	20.674,98	20.674,98	8.916,39	0,00
E. SKUPAJ	1.519.438,48	1.516.483,48	687.958,48	2.955,00
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	1.456.108,51	1.456.108,51	639.342,08	0,00
Stroški storitev zunanjih izvajalcev	63.329,98	60.374,98	48.616,39	2.955,00
DDV	334.276,47	333.626,37	151.350,86	650,10
Povračljiv DDV				
Nepovračljiv DDV	334.276,47	333.626,37	151.350,86	650,10
SKUPAJ Z DDV	1.853.714,95	1.850.109,85	839.309,34	3.605,10

Tabela 3: Viri financiranja za projekt

	Znesek (EUR)	2024	2025	2026
UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA Z DDV	1.850.109,85	839.309,34	0,00	1.010.800,51
MNVP - državni proračun RS - predhodni program	839.309,34	839.309,34	0,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - redni program	1.010.800,51	0,00	0,00	1.010.800,51
Občina Hrastnik	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA Z DDV	3.605,10	2.873,10	732,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - predhodni program	0,00	0,00	0,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - redni program	0,00	0,00	0,00	0,00
Občina Hrastnik	3.605,10	2.873,10	732,00	0,00
STROŠKI PROJEKTA SKUPAJ PO VIRIH FINANCIRANJA Z DDV	1.853.714,95	842.182,44	732,00	1.010.800,51
MNVP - državni proračun RS - predhodni program	839.309,34	839.309,34	0,00	0,00
MNVP - državni proračun RS - redni program	1.010.800,51	0,00	0,00	1.010.800,51
Občina Hrastnik	3.605,10	2.873,10	732,00	0,00

Predlagamo, da občinski svet obravnava in sprejme novelacijo investicijskega programa (nIP) za projekt: »Cesta LC 122011 Podkraj - Radeče«, ki ga je v oktobru 2025 izdelal EFIS, Urška Hozjan s.p.

ŽUPAN OBČINE HRASTNIK
Marko Funkl