



Številka: 546-0002/2024-17 • Hrastnik, 8. 10. 2026

**OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK**

ZADEVA: 2. novelacija investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26),
- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17 in 12/25).

PREDLAGATELJ: Marko Funkl, župan

POROČEVALEC: Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil dokument 2. novelacija investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik«, ki ga je v septembru 2026 izdelal EFIS Urška Hozjan s.p., Spodnje Gorče 30, 3314 Braslovče.

PRILOGE:

2. novelacija investicijskega programa »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik« september 2026, EFIS, Urška Hozjan s.p.



Številka: 546-0002/2024-17 • Hrastnik, 8. 10. 2026

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS in 112/25), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K in 83/25 – ZOUL in 10/26) in Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17 in 12/25) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji redni seji dne sprejel naslednji sprejel naslednji

SKLEP

o potrditvi 2. novelacije investicijskega programa

I.

Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil 2. novelacijo investicijskega programa (nIP) za projekt: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVE - HRASTNIK«, št. 2025-54/ID-v01, ki jo je septembra 2026 izdelal EFIS, Urška Hozjan s.p., Spodnje Gorče 30, 3314 Braslovče.

II.

Vrednost projekta znaša po tekočih cenah 1.925.448,82 EUR brez DDV. DDV je v celoti povračljiv in zato ne predstavlja stroška projekta. Projekt se bo izvajal skladno s časovnim načrtom predstavljenim v 2. novelaciji IP in sicer od oktobra 2024 do decembra 2027, z administrativnim zaključkom marca 2028.

III.

Investicijska vrednost z dinamiko investiranja v tekočih cenah (EUR) je:

VSI STROŠKI (tekoče cene)	Znesek (EUR)	2024	2025	2026	2027
A. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA	1.860.022,82	0,00	0,00	0,00	1.860.022,82
Kanalizacija območje 1: Frtica	558.005,84	0,00	0,00	0,00	558.005,84
Kanalizacija območje 2: Prapretno jug	656.249,92	0,00	0,00	0,00	656.249,92
Kanalizacija območje 3: Dirmajerjev breg	645.767,06	0,00	0,00	0,00	645.767,06
B. STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV	55.156,00	12.920,00	11.500,00	3.007,00	27.729,00
Izdelava investicijske dokumentacije	12.507,00	2.000,00	7.500,00	3.007,00	0,00

Izdelava projektne dokumentacije	14.920,00	10.920,00	4.000,00	0,00	0,00
Gradbeni nadzor	27.729,00	0,00	0,00	0,00	27.729,00
C. STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00
Informiranje in komuniciranje	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00
D. SKUPAJ (A. + B. + C.)	1.925.448,82	12.920,00	11.500,00	3.007,00	1.898.021,82
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	1.860.022,82	0,00	0,00	0,00	1.860.022,82
Stroški storitev zunanjih izvajalcev	55.156,00	12.920,00	11.500,00	3.007,00	27.729,00
Stroški informiranja in komuniciranja	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00
E. DDV - informativni prikaz	423.598,74	2.842,40	2.530,00	661,54	417.564,80
Povračljiv DDV - informativni prikaz	423.598,74	2.842,40	2.530,00	661,54	417.564,80
Nepovračljiv DDV					
F. SKUPAJ Z DDV - informativni prikaz (D. + E.)	2.349.047,56	15.762,40	14.030,00	3.668,54	2.315.586,62

IV.

Občina Hrastnik je projekt prijavila v Dogovor za razvoj Zasavske regije v okviru katerega znašajo projektni regijsko dogovorjeni upravičeni stroški za sofinanciranje (EU+SLO) t.i. kvota sofinanciranja 1.350.000,00 EUR. Viri financiranja za projekt so naslednji:

VIRI FINANCIRANJA GLEDE NA KVOTO	Znesek brez DDV (EUR)	DELEŽ (%)	2024	2025	2026	2027
UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA brez DDV	1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
DRR sofinanciranje (EU+SLO)	1.350.000,00	75%	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
EU sredstva (KS)	1.147.500,00	85%	0,00	0,00	0,00	1.147.500,00
Državni proračun RS	202.500,00	15%	0,00	0,00	0,00	202.500,00
Občina Hrastnik	450.000,00	25%	0,00	0,00	0,00	450.000,00
NEUPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA brez DDV	125.448,82		12.920,00	11.500,00	3.007,00	98.021,82
DRR sofinanciranje (EU+SLO)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
EU sredstva (KS)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Državni proračun RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Občina Hrastnik	125.448,82	100%	12.920,00	11.500,00	3.007,00	98.021,82
STROŠKI PROJEKTA SKUPAJ PO VIRIH FINANCIRANJA BREZ DDV	1.925.448,82		12.920,00	11.500,00	3.007,00	1.898.021,82
DRR sofinanciranje (EU+SLO)	1.350.000,00		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
EU sredstva (KS)	1.147.500,00	60%	0,00	0,00	0,00	1.147.500,00
Državni proračun RS	202.500,00	11%	0,00	0,00	0,00	202.500,00
Občina Hrastnik	575.448,82	30%	12.920,00	11.500,00	3.007,00	548.021,82

V.

V NRP Občine Hrastnik se pri prvi uskladitvi proračuna projekt NRP OB034-24-0010 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik uskladi s tem sklepom.

VI.

Ta sklep velja takoj.

Marko Funkl

Župan Občine Hrastnik

Vročiti:

- Oddelek za prostor, okolje in GJS;
- arhiv.

OBRAZLOŽITEV:

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik« je usmerjen v dograditev manjkajoče fekalne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8360 Hrastnik - Center. Cilj projekta je doseči skladnost s cilji Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode, kar predstavlja zagotavljanje opremljenosti in povečanje priključenosti prebivalcev na javni sistem odvajanja in čiščenja ter s tem izboljšanje stanja vodnih virov in zmanjšanje emisij v okolje. Projekt sledi strateškimi dokumentom, kot so Program evropske kohezijske politike 2021–2027, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Regionalni razvojni program Zasavske regije 2021–2027.

POVZETEK 2. NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2. novelacija investicijskega programa vsebuje vse zahtevane vsebine, ki so podrobneje opredeljene v 13. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save - Hrastnik« obsega izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode na območju aglomeracije ID 8360 Hrastnik-Center 2019, katere obremenitev presega 2.000 PE. Glavni namen projekta je zagotoviti učinkovito in okolju prijazno rešitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode, izboljšati opremljenost s komunalno infrastrukturo ter s tem povečati priključenost na javni kanalizacijski sistem in posledično izboljšati kakovost bivalnega in naravnega okolja.

Investicija zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v skupni dolžini 2.850,95 m na območju Frtica, Prapretno jug in Dirmajerjev hrib na območju občine Hrastnik. Predvidena je izgradnja gravitacijskih in tlačnih kanalizacijskih vodov in pripadajočega črpališča, s končno povezavo na obstoječe omrežje in centralno čistilno napravo Hrastnik. Projekt vključuje tudi obnovo vseh prizadetih prometnih in funkcionalnih površin. Na novo zgrajeni kanalizacijski sistem se bo v okviru projekta priključilo dodatnih 243 PE iz gospodinjstev. Z dodatnimi ukrepi občine pa se bo na sistem priključilo še dodatnih 299 PE gospodinjstev, s čimer bo skupna priključenost v aglomeraciji Hrastnik - Center dosegla 98 %, kar ustreza evropskim zahtevam. Opis projekta je s tehničnega vidika podrobneje predstavljen v poglavju 6 novelacije investicijskega programa.

Investicija sledi ciljem iz Povabila za Dogovor za razvoj regij (DRR) ter prispeva k doseganju cilja zagotoviti skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda in izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VREDNOST INVESTICIJE IN VIRI

Projekt je v stalnih cenah ocenjen na 1.875.549,52 EUR brez DDV, oziroma 2.288.170,41 EUR z DDV. DDV je za Občino Hrastnik v celoti povračljiv, zato je v okviru prikaza investicijskih stroškov prikazan le informativno in ne predstavlja stroška projekta. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) v 5. alineji 3. odstavka 11. člena določa, da je potrebno investicijsko vrednost iz stalnih cen preračunati v tekoče cene kadar je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. V primeru načrtovanega projekta se le ta izvede v obdobju od oktobra 2024 (priprava

DIIP) do decembra 2027 (zaključek črpanja sofinancerskih sredstev), zato se je stalne cene projekta preračunalo v tekoče cene z uporabo inflacijskih stopenj kot jih določa Jesenska napoved gospodarskih gibanj (UMAR, september 2026). Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah znaša 1.925.448,82 EUR brez DDV, oziroma 2.349.047,56 EUR z DDV.

Investicija bo financirana kot neposredna potrditev operacije v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) in bo sofinancirana iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije (202.500,00 EUR), sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije (1.147.500,00 EUR) in sredstev občinskega proračuna Občine Hrastnik.

ČASOVNA IZVEDBA PROJEKTA

Izvedba celotnega projekta od začetka priprave projektne dokumentacije do zaključenih gradbenih del je predvidena v obdobju od oktobra 2024 do konec decembra 2027. Administrativni zaključek projekta je predviden konec marca 2028. Prvo leto obratovanja novega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik-Center 2019 bo v letu 2028.

REZULTATI FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE

Zaradi neprofitne narave projekta, ki ne ustvarja tržnih prihodkov, so finančni kazalniki projekta neugodni - finančna neto sedanja vrednost (FNPV) projekta je negativna, interna finančna stopnja donosnosti (FRR) pa nižja od splošne diskontne stopnje. To je pričakovano, saj je namen projekta izboljšanje delovanja javne komunalne infrastrukture v splošnem družbenem interesu in ne ustvarjanje dobička. Kljub temu projekt generira prihodke iz naslova opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode in omrežnine, ki omogočajo pokrivanje stroškov obratovanja, vzdrževanja in amortizacije nove infrastrukture, kar zagotavlja njegovo dolgoročno finančno vzdržnost v okviru javne službe.

Ekonomska analiza: Ekonomski kazalniki so pozitivni in kažejo na to, da projekt prinaša koristi za lokalno skupnost, ki krepko presegajo skupne stroške projekta. S tega vidika je projekt zaželen in upravičen do sofinanciranja z javnimi in EU sredstvi.

UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

Na podlagi vseh tehničnih, vsebinskih, finančnih in ekonomskih analiz, pripravljenih za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik«, je mogoče investicijo utemeljiti kot strokovno, razvojno in družbeno upravičeno.

Projekt naslavlja ključne izzive s področja urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE ter je v celoti skladen s cilji Direktive 91/271/EGS in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Obstoječa priključenost v aglomeraciji ID 8360 Hrastnik - Center znaša 91,5 %, kar ne dosega zahtevanega praga opremljenosti in priključenosti. Projekt neposredno naslavlja to vrzel in predvideva dodatno opremljenost aglomeracije s čimer bo dosežena 98 % priključenost in s tem skladnost s predpisi ter zmanjšanje pritiska na okolje.

Z izvedbo projekta se bodo bistveno izboljšali pogoji za varovanje podzemnih voda in sanitarno-higienske razmere, zmanjšale se bodo emisije v okolje iz neurejenih pretočnih greznic, izboljšala se bo kakovost življenja in zdravstvena varnost prebivalcev.

Investicija ima tudi pomembno okoljsko in socialno dimenzijo: prispeva k blaženju podnebnih sprememb, varuje naravne vire, izboljšuje kakovost javnih storitev ter zmanjšuje razvojne razlike znotraj občine. Projekt se uvršča med prednostne investicije v okviru Dogovora za razvoj regij in Kohezijske politike 2021–2027.

Na podlagi navedenega se projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Hrastnik« utemeljeno ocenjuje kot upravičen, izvedljiv, okoljsko sprejemljiv in usmerjen v dolgoročni trajnostni razvoj občine Hrastnik.

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da 2. novelacijo investicijskega programa sprejme, izvajanje projekta pa Občina Hrastnik nadaljuje skladno z opredelitvami iz tega dokumenta.