

ZAPISNIK zboru krajanov KS Boben–Čeče,
ki je bil 23.10.2021 ob 18. uri v Čečah.

Prisotni: člani sveta KS, krajani,
Predstavniki občine: župan Marko Funkel,
Predstavniki izvajalca AGM Nemeč:
Predstavniki KSP:

Predsednik sveta KS je najprej pozdravil vse prisotne.

1. Nato je besedo podal županu Marku Funklu.

Ta je povzel bistvena vlaganja v naši krajevni skupnosti: most pri , novi avtobusni postajališči, odpravo poškodb po neurjih, rekonstrukcija ceste .

Omenil je tudi participatorni proračun »Odločam sam« in možnosti uresničitve idej iz naše KS.

2. Tudi predsednik KS Gregorčič je opisal aktivnosti v naši KS:

Poslali smo pripombe na sanacijo kamnoloma, ki še niso bile v obravnavi.

Postavili so dve novi lepi avtobusni postajališči. Potrebno obnove je tudi postajališče pri a stoji v občini Trbovlje, zato potreben dogovor s sosednjo KS in občino.

Po neurju leta 2020 je bilo veliko poškodb, nekaj je že odpravljenih, nekaj pa se jih še ureja.

Najbolj pereča je problematika rekonstrukcije ceste :

- Zamujanje – ne po pogodbi, ampak glede na prvotni dogovor
- Problemi s prahom – uvedli polivanje, zdaj nekatere moti blato
- Obveščanje krajanov – trudimo se, da krajanom posredujemo informacije, ki jih dobimo.
- Podpisi služnosti za elektro napeljavo, ki naj bi jo prestavili pod zemljo – slabo obveščanje s strani Elektra Ljubljana
- Novi priključki na vodovod za nekatere krajane - spet slaba informiranost
- Problemi z zemljišči () – potrebno dogovarjanje z lastniki
- Ovinek nasproti hiše ostaja dolg še iz rekonstrukcij prejšnjih odsekov : ozka cesta predstavlja problem za voznike in pešce - predvsem pa nevarnost za šolarje , ki morajo tu na avtobusno postajo; problemi z lastnikom
- Uvoz – zelo strm naklon, potrdili so urejanje v okviru te rekonstrukcije

V letošnjem letu se bo izvedla rekonstrukcija ceste do . AGM Nemeč je potrdil izvedbo za ugodno ceno (kot »odškodnino« za krajane). Naslednja je na vrsti cesta in izdelava projekta za cesto

Hidromontaža (bivši Hudourniki) trenutno izvaja dela na vodotoku za stadionom in v Tičji vasi in baje nadaljujejo pri _____, črni graben. Super, da so se dela začela, a spet slaba obveščenenost.

V participatorni proračun »Odločam sam« smo poslali več predlogov (kažipoti – obvestilne table, brv pri _____, ...). O izbiri enega bodo odločali krajan.

Ureditev ekoloških otokov pri _____ mostu in v Ravnah je obljubila Komunala (v sodelovanju z občino), da bodo to uredili še v letošnjem letu..

Vzdrževanje cest in zimsko službo je prevzelo KSP Hrastnik (komunala).

3. Pobude, vprašanja in odgovori:

_____ je bila odsotna zaradi pogoja PCT. Poslala je pismo, ki ga je prebral J. Gregorčič. Napisala je: Na začetku so prišli predstavniki izvajalca in nadzorni. Obema je sporočila svoje zahteve (več variant), vendar odgovora nato ni dobila. Nekateri širijo napačne informacije in jo blatijo. Njena parcela je bistvena za napeljavo vodovoda, elektrike, kanalizacije tudi k drugim krajanom, a se nihče ne pogovarja z njo.

Odgovor: Po zadnjih podatkih jo bodo obiskali v ponedeljek 25.10.

Nato je podal svoje pripombe _____ . Opozoril je na slabo komunikacijo med izvajalci in krajan. Nasip pod hišo _____ je popolnoma odrezal 3 hiše brez obvestila. Izvajalec vključuje premalo delovne sile in strojev za hitrejši zaključek del. Različni izvajalci so neuskklajeni. Svoje pripombe je poslal na različne naslove: županu, predsedniku KS, izvajalcem, a v glavnem ni dobil ustreznega odgovora. Zanima ga tudi, kje bo ekološki otok _____, kdo bodo izvajalci za elektro in vodovodna dela ter kdaj bo konec. Zanima ga, kdaj bo na vrsti ureditev njihovega mostu.

Odgovori:

Župan je opozoril na neprimeren ton komunikacije z g. _____ Želi, da je način komunikacije spoštljiv do njega in njegovih sodelavcev. Državna cesta je stvar države in njenih institucij. Vsekakor je ta odsek velika pridobitev za krajan. Občina ni kriva, se pa trudijo, da pomagajo kolikor lahko.

Jože Gregorčič je odgovoril, da ekološki otok pri _____ ostane. Trenutno krajan s tega področja nosijo smeti na druge otoke. Kar se tiče prošnje za asfaltiranje dovoza do stanovanjskih hiš _____, je svet KS dal asfaltiranje mostu in ureditev ograje na mostu v plan za naslednja leta. Urejanje dvorišč pa je stvar vsakega posameznika.

V bodoče pri takih projektih več sestankov s krajanj.

Odgovor:

Gregorčič: Sestankov res ni bilo, in sicer predvsem zaradi korone. V začetku maja smo se dogovarjali za razgrnitev načrtov in zbor krajanov, a ga nismo izvedli zaradi omejitev pri zbiranju zaradi korone.

AGM Nemeč:

Rok izvedbe 300 dni je določen s strani Agencije za ceste. Dogovarjali so se o prevoznosti ceste po 1.9.2021 za šolski avtobusni prevoz. To so zagotovili. Ker želijo ustreči, odpirajo cesto, čeprav bi jo lahko popolnoma zaprli do marca 2022. Grobi asfalt bo predvidoma položen v predzadnjem tednu novembra, razen pod stanovanjsko hišo kjer je potrebno dodatno sidranje. Za to so dobili popravek projekta prejšnji teden. Izvajalci delajo po projektu. Država ureja odškodninske in ozemeljske zahteve in ne oni.

Uvoz je v projektu in se bo uredil, ostalo (ovinek pri ..., ...) pa ni in zato ne morejo narediti nič.

Priključek na kamnolom je v tem projektu, ker je stari nevaren. Naredili ga bodo na svoje stroške. Pri tem bodo odstranili tudi nekaj nevarnih skal. Narejen bo do roka (300 dni).

Pripravili so projekt sanacije kamnoloma in že začeli. To je dolgotrajen postopek. Zgornja etaža je že poravnana in zasajena. Odvzem iz kamnoloma so zmanjšali v letošnjem letu. Tak tempo izkoriščanja bo tudi za naprej – večinoma za domače okolje.

Želijo si sodelovanja in dobrih odnosov. Ker so naslednji teden počitnice, bo cesta zaprta od 7 do 17. ure (vkopavali bodo vodovod).

Voznica avtobusa:

Problem ima s stebri za začasno ograjo (zaščita žive meje) pri stanovanjski hiši ker so previsoki in zadene z ogledalom. Prosi, da jih porežejo do žive meje.

Prosi tudi krajanje, da ne vozijo pred avtobusom, ko pelje otroke iz šole. Delavci se umaknejo avtobusu in če ga ne vidijo, nastanejo zastoji.

Odgovor:

Izvajalci bodo odrezali stebre.

Predstavniki KSP Hrastnik, e povedal, da bo izvajalec za vodovod AGM Nemeč. Po projektu bo kanalizacija za stanovanjski hiši gravitacijska, vodovod bo iz ceste (pod mostom).

G. ras je opozoril, da napačno uporabljamo njegov priimek: On je in ne

Vzeto na znanje ☺ .

Zapisała : Nada Žagar Seničar

Svet KS Boben-Čeče

V vednost:

- Župan Marko Funkl
- Občini Hrastnik – Oddelku za splošne zadeve
- Občini Hrastnik – Direkciji za prostor, okolje in javne gosp.družbe